

								$\overline{}$					
d	0	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	6 T_	Q Q S	1 1	3/Abr/16 D S T Q (q s s	10/Abr/
12	~	*	Elaboração da Lista de Riscos	2 dias	Seg 02/05/16	Ter 03/05/16							
13	~	*	Elaboração Manual do Usuário	3 dias	Ter 03/05/16	Qui 05/05/16							
14	✓	*	Período de Teste	2 dias	Qui 05/05/16 Sex 06/05/16								
15	V	*	Relatório de Testes	2 dias	Sex 06/05/16 Seg 09/05/16 14								
16	~	*	Apresentação ao Cliente	2 dias	Seg 09/05/16	Ter 10/05/16							
17	V	*	Entrega e Feedback	5 dias	Ter 10/05/16 Seg 16/05/16								
18	V	*	Homologação	1 dia	Ter 17/05/16 Ter 17/05/16 17								





