Levantamento de Requisitos

Início: Qua 30/03/16 Identificação: 1
Término: Seg 04/04/16 Dur: 4 dias

Rec:

Implementação do Teclado

Início: Ter 05/04/16 Identificação: 2
Término: Seg 11/04/16 Dur: 5 dias

Rec:

Elaboração do Caso de Uso

Início: Sex 22/04/16 Identificação: 7
Término: Qua 27/04/16 Dur: 4 dias

Rec:

Elaboração Cálculo de Ponto de Função

Início: Dom 01/05/16 Identificação: 11
Término: Seg 02/05/16 Dur: 2 dias

Elaboração da Lista de Riscos

Início: Seg 02/05/16 Identificação: 12
Término: Ter 03/05/16 Dur: 2 dias

Rec:

Elaboração Manual do Usuário

Início: Ter 03/05/16 Identificação: 13
Término: Qui 05/05/16 Dur: 3 dias

Rec:

Período de Teste

Início: Qui 05/05/16 Identificação: 14

Término: Sex 06/05/16 Dur: 2 dias

Rec:

Relatório de Testes

Início: Sex 06/05/16 Identificação: 15
Término: Seg 09/05/16 Dur: 2 dias

Rec:

Apresentação ao Cliente

Início: Seg 09/05/16 Identificação: 16
Término: Ter 10/05/16 Dur: 2 dias

Rec:

Entrega e Feedback

Início: Ter 10/05/16 Identificação: 17
Término: Seg 16/05/16 Dur: 5 dias

Rec:

Homoiogação

Início: Ter 17/05/16 Identificação: 18
Término: Ter 17/05/16 Dur: 1 dia

Implementação Função Soma

Início: Qua 13/04/16 Identificação: 3
Término: Qui 14/04/16 Dur: 2 dias

Rec:

Implementação Função Subtração

Início: Sex 15/04/16 Identificação: 4
Término: Sáb 16/04/16 Dur: 2 dias

Rec:

Implementação Função Multiplicação

Início: Dom 17/04/16 Identificação: 5
Término: Seg 18/04/16 Dur: 2 dias

Rec:

Implementação Função Divisão

Início: Ter 19/04/16 Identificação: 6
Término: Qui 21/04/16 Dur: 3 dias

Rec:

Elaboração do DFD

Início: Qua 27/04/16 Identificação: 8
Término: Qui 28/04/16 Dur: 2 dias

Rec:

Elaboração dos cartões de Produtos

Início: Sex 29/04/16 Identificação: 9
Término: Seg 02/05/16 Dur: 2 dias

Elaboração da Priorização de Kano

Início: Dom 01/05/16 Identificação: 10
Término: Qui 05/05/16 Dur: 5 dias



